



PROCES-VERBAL Nr.2

Activitatea 4. Managementul proiectului: Întâlnirile echipei proiectului

Seminar „VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE„

Perioada : 27,28 februarie – 01 martie 2015

Locația: teritoriul GAL COLINELE BUZĂULUI, Complex Turistic Măgura, Buzău

Organizator: GAL COLINELE BUZĂULUI

Sosire GAL-uri din județul Cluj GAL SOMEȘ TRANSILVAN și GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI: seara 27 febr.2015, cazare și cina la Complex Turistic Măgura, comuna Măgura, județul Buzău

Desfășurare seminar: 28 febr.2015

Localizare seminar : sediul GAL COLINELE BUZĂULUI

Plecarea către casă: 01-03-2015 după prânz.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în perioada 27,28 febr-01 martie 2015 cu ocazia întâlnirii Comitetului de Conducere a Proiectului (CCP) , echipa proiectului de cooperare **Veselia Fructelor și legumelor.**

Referitor activitatea 1. Instruire:

S-au evaluat rezultatele realizate în urma activităților de **instruire** organizate în comun de către **GAL Someș Transilvan** și **GAL Valea Buzăului**:

1. **INSTRUIRE – sat SIC, comuna Sic, județul CLUJ:** 23-25.11.2015 noiembrie (sosire în 23.11.2014, instruire în 24-25.11.2014, plecarea în 25.11.2014). La această instruire „*Marketing, valorificarea resurselor locale și creșterea valorii adăugată a produselor locale,*” au participat un număr total de 112 persoane din toate cele 5 GAL-uri partenere.
2. **INSTRUIRE – sat Ciuta, comuna VIPEREȘTI , județul BUZĂU:** 02-04 decembrie (sosire în 02.12.2014, instruire în 03-04.12.2014, plecarea în 04.12.2014). La această instruire „*Horticultură – cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi și a legumelor în câmp și spații protejate, soiuri și varietăți endogene, metode de cultivare în sistem extensiv, ecologic, etc.,*” au participat un număr total de 111 persoane din toate cele 5 GAL-uri partenere.

Prin aceste seminarii de instruire participanții au avut posibilitatea să afle atât modalități și tehnici noi de cultivare și prelucrare a fructelor și legumelor cât și instrumente și tehnici de marketing , și-au dezvoltat capacitatea de a-și prezenta, ambala, comercializa produsele cât mai eficient și astfel vor ajuta la revigorarea economiei locale.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE





Activitatea 2: Organizare Târgului Veselia Fructelor și Legumelor în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN, județul Cluj

Conform proiectului de cooperare trebuie identificate un număr de aproximativ 50 de persoane / GAL implicate în producția de fructe și legume, producători locali care vor participa la evenimentul organizat în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN. Astfel, în perioada următoare se vor identifica producătorii locali din teritoriile GAL, pentru participarea la acest eveniment.

S-a stabilit de comun acord ca acest eveniment, conferință de promovare/expoziție a produselor locale, să se organizeze în ultima săptămână din luna **MAI 2015 (sâmbătă 30 mai)**. Se consideră necesar ca persoanele interesate să participe la acest târg să ajungă în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN în data de **29 mai** seara, evenimentul va începe sâmbătă 30 mai 2015 de dimineața de la orele 10,00 și se va încheia seara la orele 18,00.

Toți participanții din GAL-urile partenere vor fi cazați în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN **2 nopti**, iar plecarea se va realiza duminică **31 mai 2015**, deoarece se dorește vizitarea unor producători locali din acest teritoriu, producători de legume și fructe, cât și un producător care are o linie de procesare a legumelor și fructelor și o vizită la Cooperativa agricolă a legumicultorilor, înființată în anul 2013 ca un proiect pilot care stimulează asociativitatea și competitivitatea sectorului agricol.

Locația exactă încă nu este stabilită până la această dată, această alegere cade în sfera GAL SOMEȘ TRANSILVAN, care are termen de identificare a unui spațiu propice pentru astfel de evenimente până la data de 30 aprilie 2015.

Activitatea 3: Realizarea publicației comune

La această întâlnire fiecare GAL partener a adus câteva rețete pe care le-am discutat pentru a vedea dacă se încadrează în componenta proiectului de cooperare. S-a stabilit un nou termen pentru a achiziționa rețetele din fiecare teritoriu GAL, termenul fiind de **30 martie 2015**. Se va elabora modelul de rețetar –publicația comună, se vor alege de comun acord care vor fi rețetele care să fie publicate și se va recurge la identificarea gospodinelor pentru realizarea produselor finite și fotografierea în același timp a delicatelor tradiționale, apoi se va trece la elaborarea efectivă a rețetarului.

Se propune următoarea variantă de lucru :

Publicația va cuprinde aproximativ **60 de pagini color, LANDSCAPE, format A5 COPERTA GROASA CASERATĂ**., filele groase, lipite de coperta caserată.

Detalii rețetar : cele 60 de pagini include coperta fata-verso, deci 60 - 4 pagini = **56 pagini**

O rețetă pe o pagină ingrediente și modul de realizare partea scrisă (RO+ EN)

Pagina alăturată scrisului va fi fotografiile de preferat cu procesul de preparare a rețetei + fotografii din proces și cu rezultatul final.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE





Deci o rețeta va avea 2 pagini, fiecare GAL va trimite 5 rețete x 2 pag x 5 GAL = **50 Pagini rețete**.

Cele 4-5 (o pagina din coperta interior) pagini rămase neutilizate sa punem informatii legate de teritoriile GAL: harta fiecarui GAL PARTENER și date de contact .

Astfel, pana in data de **15 martie** fiecare GAL va trimite la GAL COORDONATOR harta GALului + informatii generale ale GALului (suprafata, populatie, nr. comune si parteneri)

Pe o pagina putem pune Harta Romaniei cu marcarea GALurilor noastre pe harta.

Fiecare GAL va trimite urmatoarele **informatii astfel**:

1. Ingrediente + detalii realizare produs final
2. Date despre bucatar/gospodina: nume , prenume, localitate, judet, nume GAL

Această publicație se va finaliza de tipărit înainte de evenimentul de informare „Târgul Veselia Fructelor și Legumelor”, de la sfârșitul lunii mai 2015, când acest rețetar se va distribui persoanelor participante . Este posibil ca unele rețete din această publicație să fie demonstrative la fața locului și să fie preparate în cadrul acestei activități.

Activitatea 4. Managementul proiectului.

Fiecare GAL a finalizat achizițiile pentru activitățile de până acum, urmând ca să se identifice și prestatorul pentru elaborarea machetei rețetarului- publicației comune și furnizorul de tipărituri pentru tipărirea acesteia. GAL SOMEȘ TRANSILVAN va identifica prestatorul machetei care va sta la baza publicației comune . Partenerii vor respecta termenul dat pentru transmiterea informațiilor legate de publicația comună.

S-a decis modificarea **Graficului activităților** (conform **anexa 2**) si mutarea depunerii Raportului Intermediar in luna martie, mai devreme decât s-a preconizat initial, pentru a depune transa 1 de plată si a fi rambursate cheltuielile realizate anterior perioadei raportate.

Prin proiectul de cooperare, echipele partenerilor reușesc să dobândească noi aptitudini și cunoștințe legate de cooperare și își vor îmbogăți cunoștințele cu noi idei și aptitudini de cooperare și colaborare, dezvoltându-si abilitățile de muncă în echipă.

CCP (Comitetul de Conducere a Proiectului (CCP) , echipa proiectului de cooperare **Veselia Fructelor si legumelor**) s-a întrunit la începutul proiectului (29-31 oct.2014) și în această perioadă înainte de depunerea Raportului intermediar , respectând proiectul de cooperare aprobat .

Acest CCP este important pentru coordonarea, monitorizarea și raportarea activităților proiectului la timp și corect încadrate în proiectul de cooperare.

Atașat prezentului p-v este lista de prezentă cu semnăturile CCP (**anexa 1**).



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

